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路灯工程施工方案

1、 工程概况

承德冀东水泥有限责任公司-矿山采场、运矿安装照明设备路灯、高杆灯安装等。
二、路灯施工方案总体选择

根据现场实际地质条件，灯基础土方采用人工配合挖机施工方案，基础下层采用土模，上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值，根据现场维护情况和路灯施工工期安排，结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况，可以满足全面开展。

三、主要工程数量

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	路灯
	SZSW7720-60W
	22
	套

	2
	高杆灯
	SZSW7290-200
	10
	套

	3
	高杆灯预埋件
	含地笼、进出线管
	1
	套

	4
	路灯预埋件
	含地笼、进出线管
	22
	套

	5
	基础坑开挖
	含土方运输、开挖
	23
	个

	6
	基础浇筑
	基础0.5m*0.5m*0.5m，含模板、C30混凝土
	3.125
	m³

	7
	路灯电缆
	电力电缆^3×4mm2+1×2.5mm2^YJV-0.6/1kV
	700
	米

	8
	高杆灯电缆
	上山主电源线^3×16mm2+1×10mm2^YJV-0.6/1kV
	800
	米

	9
	路灯安装
	含灯头灯杆组装及接线
	22
	套

	10
	高杆灯安装
	含灯头灯杆组装及接线
	1
	个


四、施工计划

    6月30日前完成所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。

五、路灯施工方案

5．1路灯施工工艺

     施工工艺流程图见图1。

5．2、施工工艺和方法

5．2.1、开挖

与各管线所属部门联系，掌握大概分布资料，通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况，要求有序地开挖，开挖时应有测量配合指导，切勿超挖、欠挖，开挖完毕后预埋线缆套管。

5．2.2、测量定位

根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作，采用全站仪按极坐标法测设基础的位置，用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误，增设护桩指导施工。

                 5．2.3、基础土方开挖

采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖，而后人工按图示尺寸修边到设计标高，若出现超挖，不得使用弃土就地回填，应采用级配碎石或砂回填到设计值。
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5．2.4、基坑报检
根据监理程序要求，将填报隐蔽工程基础开挖资料，具体检测内容参见相关验收规范标准。

5．2.5、钢筋、预埋件安装
根据规范要求安装钢筋：骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。

 5．2.6、模板安装
模板采用木模或组合钢模，几何尺寸不得小于设计值，加固须满足刚度、稳定性要求，确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。
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5．2.7、混凝土浇筑
砼浇注时应对称、分层进行，每层厚度控制在25-30cm，采用插入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间，确保混凝土层面衔接质量，实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。

在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养，或采用聚酯薄膜保湿、保温养生7d。
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5．2.8、基础回填

待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品，力求对称、分层回填，采用冲击夯压实。

5．2.9、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆
使用吊车、特制的锁扣（防滑、牢固、能自松卸方便拆缷）、绳，控制吊点（杆高的1/3处），超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平，用垂球法找正，立正后立即安装地脚螺丝。
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5．2.10、施工的质量控制要求和安全注意事项

（1）路灯施工的全过程应顺序作业，灯杆外观顺直、流线、平滑、垂直；

（2）灯泡朝向统一、角度一致；

（3）灯杆的防锈层不得破坏；

（4）电缆线接头牢固可靠、防水绝缘、不易暴露；

（5）灯杆间距注意内外弧长修正；

（6）吊装时注意交通行人、行车的安全；

（7）灯杆在吊装时，一定要系遛绳，控制起重物的姿态稳定；

（8）吊装时要设置警示标志。

六、施工主要设备和人员组织

6.1施工主要机械设备和材料见表1。

表1  施工主要机械设备和材料

	序号
	设备或材料名称
	规   格
	单位
	数量
	备  注

	1
	汽车吊
	
	台
	1
	

	2
	挖掘机
	
	台
	1
	

	3
	小型挖掘机
	
	台
	1
	

	4
	水泵
	
	台
	1
	

	5
	自卸车
	T815-2
	辆
	3
	

	6
	电焊机
	BX-500
	台
	1
	

	7
	气割设备
	氧气乙炔
	套
	2
	

	8
	全站仪
	
	台
	1
	

	9
	
	
	
	
	


6.2施工人员组织见表2

表2  施工人员组织和分工表

	序号
	姓名
	职务
	从事工作内容
	备注

	1
	
	总工
	方案制定，组织实施
	项目部

	2
	
	工程部长
	组织实施，现场指导
	项目部

	3
	
	质安部长
	现场验收
	项目部

	4
	
	技术员
	现场指导，现场验收
	项目部

	5
	
	调度
	协调、检查
	项目部

	6
	
	工程部副部长
	测量放样、现场验收、
	项目部

	7
	
	技术员
	测量放样、现场验收
	工区

	8
	
	技术员
	测量放样、现场验收
	工区

	9
	
	技术员
	测量放样、现场验收
	工区

	10
	
	技术员
	测量放样、现场验收
	工区


七、路灯施工工期安排

根据工程总体进度计划安排，结合施工现场的实际情况，确定：6月初开始施工，施工高峰期计划投入技术、工人各5人，高峰期可同时进行两个工作面施工。路灯杆、管、线提前询价，落实采购合同。基础完成以后立即进行穿管、穿线、接线施工。从开始进行基础开挖到路灯杆安装，计划需要20天。施工具体时间见附图施工进度横道图。

八、路灯施工质量保证措施

8.1、路灯所需的主要材料应符合设计文件和现行标准要求，并须有出厂合格证，必要时应作试验。

8.2、路灯施工严格按规范中要求进行质量控制。并实行工序检验，当上道工序合格后，下道工序方可施工。

8.3、高程的允许偏差、倾斜率、中心位移等应在规范要求内。

8.4、强化质量意识，严格按设计图纸，现行施工规范、规则，以及业主的特殊技术要求、监理工程师现场指示组织施工，把创优工作贯彻到施工生产全过程，确保工程质量。

8.5、建立健全各级全面质量管理与质量保证体系。制定有效防范措施，提高工程质量水平。

8.6、加强工序质量控制，严格按质量保证体系组织生产，制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准，对工序标准执行情况作好记录，使各工序衔接有序并实现可追溯性。

8.7、强化工程管理，落实技术责任制，制定有针对性的专项施工方案，认真做好技术交底。

8.8、做好工程测量、试验及复核工作，确保中线、标高等测量项目符合设计要求，并做好相应记录。

8.9、特殊工种人员均需持证上岗，并接受岗前培训教育。

8.10、在施工中保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，并树立样板项目，以样板工程带动全部工程实施。

九、工期保证措施

9.1、加强技术指导，严格管理，进行有效的组织和协调。

9.2、强化管理、健全内部经济责任制，发挥经济杠杆的作用，充分调动施工队的积极性、自觉性，作为保证工期的组织和思想保证。

9.3、组织经验丰富和施工能力强的队伍上场；人员、机械设备配置优良，齐全，确保每天完成施工计划。

9.4、根据总体施工计划,合理安排各个工序，牢牢抓住关键工序的管理与施工，安排好四个工区平行作业，尽量缩短工序衔接时间，提高施工速度。

9.5、分阶段把握节点目标。为便于检查考核调整，在总体施工计划的控制之下，编制分左右幅施工计划目标，强调7月10日节点进度，以有效的控制实现总体计划。

9.6、加强物资采购供应管理，及时保障物资供应满足工程建设需要。

9.7、积极协调关系，创造良好的建设施工环境。按照程序进行组织施工，使影响进度各种因素得到有效控制。

十、安全保证措施

安全工作是项目施工管理的重要内容，确保施工安全、避免事故发生是参加施工的全体职工的重要任务，正确贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全保证体系，建立安全责任制，开展安全教育，强化安全意识，加强安全监督检查，在确保安全的前提下，全面完成施工任务。

10.1 安全施工管理措施

10.1．1、一般要求

实施过程中，严格遵守市政工程施工安全技术规程，遵守有关安全、健康及环境卫生方面的法规和规范，并切实做好彩钢板围挡安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全；

10.1．2、安全员

在工程施工期间，现场安全员由已经培训过的具有安全员资格的人员担任，其工作任务包括制订健康保护与事故预防措施和检查，查看所有安全规则与条例的实施情况，管理人员一律佩证上岗。

10.1．3、安全标志

①道路施工现场配备、架立并维修必要的标志牌，为工人和现场管理人员提供安全和防护。

②在主车道围挡端部设置警示灯，警告与危险标志；安全与控制标志等。

10.1．4、进行安全技术交底

工程开工之前进行书面安全技术交底，进行安全教育。

10.1．5、加强安全生产教育，提高全员安全意识。重点进行安全基本知识和技能的教育；遵守规章制度和岗位标准化作业的教育；文明施工的教育。激发安全生产自觉性。

10.1．6、严格安全监督，建立和完善定期安全检查制度。各级安全领导小组要定期组织检查，各级安全监督人员要经常检查，把事故消灭在萌芽状态,同时严格事故报告和奖罚制度。

10.1．7、加强安全防护，设置安全防护标志。

10.2施工用电安全措施

(1)配电箱开关分开设置，必须坚持一机一闸用电，并采用两级漏电保护装置；配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防潮。

(2)现场照明：照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在围挡角钢上。

(3)配电箱、开关箱：使用标准配电箱，配电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分开设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。

(4)接地接零：接地采用角钢，接地电阻符合规定，电杆、中断杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

(5)用电管理：安装、维修拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

十一、环境保护措施

(1)强化环保管理，健全环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事宜，并与当地的环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门监督。

(2)加强环保教育，宣传有关环保政策，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建职工的自觉行为。

(3)废弃物的处理:不适宜填筑的材料及时分别堆放整齐或运至城市规划指定场所。

(4) 采用有效措施，消除施工污染

施工废水及时排放到下水道，不得污染自然水源。施工地点要防治噪音污染，施工车辆不得鸣笛。

(5)防大气污染

进入工区的机动车辆消音排烟净化系统一定要完好。

运输车辆配备两边和尾部挡板，对易洒落的土粒须用带盖板的车辆外运，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，不得污染市区道路。

防止开挖出的泥土被雨水冲散或流溢，遇上干燥天气容易产生二次扬尘。挖机附近的运输道口须有专人及时清扫。







路灯竣工





待绿化带路沿石施工后、培土前安装路灯接线





车道开挖








路灯基础测量定位








人工配合挖机开挖基础








基坑报检








绑扎钢筋、预埋铁件（用胶带包裹外露螺栓丝扣）








浇混凝土并养生7d，达到75%强度








立外模、加固








拆模、穿线、基础回填





提前安装灯泡吊装路灯杆
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