一号立磨护栏等安全设施整改项目实施方案
为进一步完善1#立磨系统安全防护基础设施，切实将各项管理要求坚决、彻底地落实到日常生产经营全过程，有效控制安全环境风险，杜绝各类安全生产事故的发生，按照《平安金隅审计》和安全标准化的相关要求，制定1#立磨系统护栏等安全设施整改实施方案。预计费用约11万元。
第一部分、施工内容
1.护栏踢脚板修补:1#磨系统缺失踢脚板500米。
2.护栏更换：1#磨系统护栏不符合规定，部分平台无护栏，共计修补134米。
3.孔洞封闭：1#磨系统矿渣仓周边，废旧斗提周边孔洞，以及系统内孔洞无安全防护措施较多，需进行盖板封闭，合计70平米。
4.楼梯移位：西1#上料皮带配重楼梯位于过道处，影响车辆通行，需将楼梯改至东侧。相应彩钢封闭进行移位。
5.拆除旧平台：拆除仓顶旧皮带平台，以及斗提小平台，拆除1#皮带机头平台。
第二部分、工程量清单以及预算
	序号
	内容
	数量
	单位
	预估单价
	金额
	技术要求及其他
	备注

	1
	修补踢脚板
	500
	米
	
	
	材料为宽100mm，厚度为6mm
	包工包料，符合平安金隅审计要求

	2
	孔洞封堵
	70
	平米
	
	
	铁板厚度不低于3mm，跨度大于0.5米，用槽钢做支撑。
	包工包料，符合平安金隅审计要求

	3
	护栏更换
	134
	米
	
	
	按照钢直梯的国标要求，高度为1.2米。
	包工包料，符合平安金隅审计要求

	4
	楼梯移位
	1
	项
	
	
	西1#上料皮带配重处楼梯移至东侧
	包工包料，符合平安金隅审计要求

	5
	拆除旧平台
	47
	平米
	
	
	仓顶旧皮带平台以及斗提小平台
	包工包料，符合平安金隅审计要求

	合计
	
	
	
	
	


第三部分、技术要求
1、护栏整改必须符合GB 4053.1-2009标准要求，平台护栏高度1.2米。
2、工期要求：保证2021年5月30日前完工。
3、项目内所有整改项目包工包料，符合平安金隅审计要求。
4、其他未尽事宜，按甲方安全生产要求执行。
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