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张家口金隅水泥有限公司
东西勾兑设备平台.栏杆.楼梯安全整改

实施方案


[image: ]



张家口金隅水泥有限公司

二〇二一年四月


东西勾兑设备平台.栏杆.楼梯安全整改
实施方案
一、项目概述

1. 项目名称：东西勾兑设备平台.栏杆.楼梯安全整改工程
承办单位：张家口金隅水泥有限公司
建设地点：张家口金隅水泥有限公司院内
2.项目建设背景与必要性:
为进一步提升东西勾兑设备系统安全防护基础设施，有效控制安全环境风险，杜绝各类安全生产事故的发生，按照《平安金隅审计》和安全标准化，区域安全专员检查的相关要求，制定东西勾兑从底层到顶层腐蚀严重，不符合一级安规标准的设备平台.栏杆，制定东西勾兑设备平台.栏杆.楼梯安全整改实施方案。
2. 项目主要内容：
3. 东西勾兑设备平台.栏杆.楼梯，按照一级安标制作更换安装
二、项目建设方案
1、东勾：
1.  东勾楼顶栏杆安装一级安标更换100米，
2.  东八仓顶制作更换平台25㎡，
栏杆60米，
步梯4米2个，
3.   4台提升机平台栏杆加φ1.2寸×1.2米立柱20根，
100mm挡板100米，
4.  东勾楼二层制作800mm宽×2000mm长步梯1个，
    标准栏杆10米。
2、西勾：
1.  西勾东门平台0.8×2米加栏杆6米，
2.  矿粉收尘器加走梯0.8×3米1个，
3.  门内0.8×1.5米走梯1个，
4.  水泥提升机坑0.8×2.5米走梯1个，
      1×6米平台1个，
      3×3米平台1个，
      0.8×4米走梯2个，
      1.5米高护栏6米，
     0.5×3米平台1个，
5.  原灰仓底斜槽转弯处电缆沟1.5米高护栏6米，
6.  搅拌机栏杆1.5米高加挡板28米，
0.8×2米走梯1个，
上二层楼梯1.0米高 栏杆25米，
7.  给料机0.8×4米走梯1个,
    1.2米栏杆16米，
挡板30米，
8.  水泥秤0.8×4米走梯1个，
1.2米栏杆16米，
挡板20米
9.  上三层走梯1米高扶手26米，
仓边堵孔6㎡，
上四层1米高扶手15米，
屋顶挡板36米，
孔门堵漏5㎡，
10. 提升机挡泥板60米，
拆除提升机收尘器0.8×2米直梯1个， 
补齐收尘器1.2米栏杆3米
11. 东西勾兑设备所以栏杆，防护罩，楼梯，平台，整改完，做防腐粉刷，粉刷材料山东齐鲁防水磁漆。
三、项目投资预算
本项目总投资预估14.8万元                                            
工程量清单及投资预算表
                                              单位：元
	序号
	施工内容（材料）
	数量
	单价含税预算（元）
	含税价格（元）
	备注

	1
	制作栏杆扁钢
	1.5吨
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	100mm*6mm

	2
	制作栏杆扁钢
	100根
	
	
	30mm*4mm

	3
	制作栏杆焊管
	180根
	
	
	32mm*3mm

	4
	制作栏杆焊管
	260根
	
	
	50mm*3.5mm

	5
	制作平台槽钢
	1.2吨
	
	
	12#a

	6
	制作楼梯槽钢
	3吨
	
	
	16#a

	7
	彩钢封堵
	5㎡
	
	
	960mm*0.6mm

	8
	粉刷材料
	1项
	
	
	山东齐鲁防水瓷漆黄色.灰色.稀料.铁刷.毛刷.滚刷

	9
	制作平台防滑板
	210㎡
	
	
	4mm厚防滑板

	10
	其他费用
	1项
	
	
	修补

	合计
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